

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 04.07.2024 07:17:47
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Основы проектной деятельности, 3 семестр

Код, направление подготовки	38.03.01 Экономика
Направленность (профиль)	Финансы и кредит
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Финансов, денежного обращения и кредита
Выпускающая кафедра	Финансов, денежное обращение и кредита

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности и вопроса
УК-1 УК-2 УК-3	<i>Выберите один ответ:</i> Инвестиции целесообразны в том случае, если период окупаемости ...	1. не выходит за рамки жизненного цикла проекта 2. меньше 3 лет 3. выходит за рамки жизненного цикла проекта 4. не определен	Низкий
УК-1 УК-2 УК-3	<i>Выберите один ответ</i> Оценка инвестиционного проекта заключается в ...	1. сравнении входящих и исходящих проектных потоков 2. расчете чистой текущей ценности проекта 3. анализе прибыли проекта 4. прогнозировании доходов и затрат	Низкий
УК-1 УК-2 УК-3	<i>Выберите один ответ</i> Проект убыточен, если...	1. $IRR > r$ 2. $IRR = r$ 3. $IRR < r$ 4. $IRR > 0$ 5. $IRR > 1$	Низкий
УК-1 УК-2 УК-3	<i>Выберите один ответ</i> Дисконтирование – это	1. процесс приведения будущих денежных сумм к их стоимости в текущий момент времени 2. учет инфляции при оценке инвестиционного проекта 3. расчет ставки дисконтирования	Низкий

<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите один ответ</i> Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является ...</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. санкционирование начала проекта 2. утверждение сводного плана 3. осуществление проектных работ и достижение проектных целей 4. архивирование проектной документации и извлеченные уроки 	<p>Низкий</p>
<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите один ответ</i> Стратегия проекта – это</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения 2. направления и основные принципы осуществления проекта 3. получение прибыли 4. причина существования проекта 	<p>Низкий</p>
<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите один или несколько ответов:</i> Проект отличается от процессной деятельности тем, что ...</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием 2. проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению 3. процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания 4. процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления 	<p>Средний</p>
<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите один или несколько ответов:</i> Последовательность в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Миссия 2. Тактические цели 3. Оперативные задачи 4. Стратегическая цель 	<p>Средний</p>
<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите один или несколько ответов</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формулирование 2. Структурирование 3. Фиксация 	<p>Средний</p>

	Последовательность процессов определения целей и задач	4. Согласование	
УК-1 УК-2 УК-3	<i>Выберите один или несколько ответов</i> Непосредственное инициирование проекта включает в себя ...	1. Принятие решения о начале проекта 2. Определение и назначение управляющего проектом 3. Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы проекта 4. Анализ проблемы и потребности в проекте 5. Сбор исходных данных 6. Организация и контроль выполнения работ 7. Утверждение окончательного сводного плана управления проектом	Средний
УК-1 УК-2 УК-3	<i>Выберите один или несколько ответов</i> Составляющие стадии реализации проекта	1. Организация и контроль выполнения проекта 2. Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком 3. Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта 4. Формирование концепции проекта 5. Анализ и регулирование выполнения проекта	Средний
УК-1 УК-2 УК-3	<i>Выберите один или несколько ответов</i> Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это	1. направления и основные принципы осуществления проекта 2. дерево ресурсов проекта 3. организационная структура команды проекта 4. графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта	Средний
УК-1 УК-2 УК-3	<i>Выберите один или несколько ответов</i> Организация и осуществление контроля качества в проекте включает	1. контроль качества в проекте 2. процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества существующим требованиям 3. формирование списка отклонений	Средний

		<p>4. определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества в проекте</p> <p>5. формирование отчетов для оценки выполнения качества</p>	
<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите один или несколько ответов</i></p> <p>Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая процессы</p>	<p>1. формирования концепции проекта</p> <p>2. формирования сводного плана проекта</p> <p>3. осуществления всех запланированных проектных работ</p> <p>4. ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и анализа опыта реализации проекта</p>	<p>Средний</p>
<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите один или несколько ответов</i></p> <p>При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать</p>	<p>1. инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования</p> <p>2. инфляцию и риски</p> <p>3. инфляцию и альтернативные варианты инвестирования</p> <p>4. риски и альтернативные варианты инвестирования</p>	<p>Средний</p>
<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите один или несколько ответов</i></p> <p>Предметная область проекта – это</p>	<p>1. желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения</p> <p>2. направления и основные принципы осуществления проекта</p> <p>3. содержание и объем проектных работ, совокупность продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в результате завершения осуществляемого проекта</p> <p>4. территория реализации проекта</p> <p>5. причина существования проекта</p>	<p>Средний</p>
<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите один или несколько ответов</i></p>	<p>1. распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии</p>	<p>Средний</p>

	<p>Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает</p>	<p>с планом управления стоимостью и финансированием в проекте</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. учет фактических затрат в проекте 3. формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и финансирования проекта 4. анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 5. анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные отклонения от бюджета проекта 6. принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом 	
<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите один или несколько ответов</i> Соответствие фаз проекта и целей оценки инвестиционного проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принятия решения об инвестировании — инициация проекта 2. Разработки оптимальной схемы инвестирования — разработка проекта 3. Промежуточная оценка проекта, с целью принятия решения о дальнейшем инвестировании — реализация проекта 4. Финальная оценка результатов проекта – завершение проекта 	<p>Средний</p>
<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите один или несколько ответов</i> Анализ деятельности и развитие команды проекта включает</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. формирование отчетов об исполнении работ проекта 2. регулирование оплаты, льгот и поощрений 3. разработку концепции управления персоналом 4. создание финального отчета 5. расформирование команды 6. реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта 	<p>Высокий</p>

<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите один или несколько ответов</i> Организация и подготовка контрактов в проекте включает</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответствии с планом управления контрактами 2. проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков 3. заключение контрактов 4. закрытие контрактов 5. представление отчетности о выполнении контрактов 6. разрешение споров и разногласий 	<p>Высокий</p>
<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите один или несколько ответов</i> Укажите, что относится к понятию "коммуникации в проекте"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. телефонные звонки исполнителю проекта 2. совещания 3. разговор с заказчиком 4. Сайт компании заказчика 	<p>Высокий</p>
<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите один или несколько ответов</i> Последовательность действий по планированию стоимости проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение стоимости использования ресурсов (материальных и трудовых) 2. Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из объема затрачиваемых на выполнение ресурсов и их стоимости 3. Составление, согласование и утверждение сметы проекта 4. Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта 5. Определение стоимости всего проекта 	<p>Высокий</p>
<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите несколько ответов</i> Какие из перечисленных видов деятельности относятся к проектной деятельности?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Написание технического задания 2. Ведения занятий по английскому языку в аудитории 3. Организация учений по пожарной безопасности 4. Ремонт стиральной машины 5. Строительство дачного дома 	<p>Высокий</p>
<p>УК-1 УК-2 УК-3</p>	<p><i>Выберите несколько ответов</i> Задачи, которые включает формирование концепции проекта</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ проблемы и потребности в проекте 2. Сбор исходных данных 3. Определение целей и задач проекта 	<p>Высокий</p>

		<p>4. Разработка концепции по отдельным функциям управления проекта</p> <p>5. Организация и контроль выполнения работ</p> <p>6. Утверждение окончательного бюджета проекта</p> <p>7. Подписание контрактов и контроль за их выполнением</p>	
--	--	---	--