

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 16.06.2026 08:20:02
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62774b5454088090d746b4df5876

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

«Проектное и программно-целевое управление» 1 семестр

Квалификация выпускника	магистратура
Направление подготовки	38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Направленность (профиль)	Цифровая трансформация и стратегическое развитие территорий <i>наименование</i>
Форма обучения	очная
Кафедра разработчик	Государственного и муниципального управления и управления персоналом <i>наименование</i>
Выпускающая кафедра	Государственного и муниципального управления и управления персоналом <i>наименование</i>

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
УК-2.3	1. Какой документ является основным при инициации государственного проекта и содержит цели, сроки, бюджет и ожидаемые результаты?	А) Устав проекта Б) Паспорт проекта В) Бизнес-план Г) Техническое задание	высокий
УК-2.3	2. Какой нормативный акт регулирует проектную деятельность на федеральном уровне в РФ?	А) Федеральный закон № 44-ФЗ Б) Постановление Правительства РФ № 1288 В) Федеральный закон № 131-ФЗ Г) Бюджетный кодекс РФ	высокий
УК-2.3	3. Какая информационная система в РФ является основной для мониторинга национальных проектов?	А) ЕГРН Б) Электронный бюджет В) ГИИС Росимущества Г) АИС «Налог-3»	высокий
УК-2.3	4. Какие из перечисленных функций выполняет проектный офис (РМО) в органах государственной власти? (Выберите все верные)	А) Методологическая поддержка проектов Б) Мониторинг хода реализации проектов В) Непосредственное выполнение проектных работ Г) Отчетность перед вышестоящими органами Д) Управление проектными рисками на портфельном уровне	высокий
ОПК-5.1	5. Какие методы прогнозирования относятся к количественным? (Выберите все верные)	А) Метод Дельфи Б) Регрессионный анализ В) Экспертная оценка Г) Экстраполяция временных рядов Д) Сценарный метод	высокий
ОПК-5.1	6. Какие из перечисленных рисков являются типичными для государственных проектов в условиях бюджетных ограничений? (Выберите все верные)	А) Секвестр бюджетных ассигнований Б) Рост курса валют (при импортных закупках) В) Изменение политического руководства Г) Отказ поставщика от исполнения контракта Д) Кадровые перестановки в проектном офисе	средний

ОПК-5.1	7. Установите соответствие между термином и его определением.	1. Национальный проект 2. Государственная программа 3. Ведомственный проект А. Совокупность взаимоувязанных проектов и мероприятий, направленных на достижение стратегических целей Б. Крупномасштабный проект общенационального значения, реализуемый по решению Президента РФ В. Проект, иницируемый и реализуемый в рамках одного органа исполнительной власти	средний
ОПК-5.1	8. Установите соответствие между этапом инициации проекта и его содержанием.	1. Формулировка проблемы 2. Определение целей и задач 3. Разработка паспорта проекта А. Определение требований к результатам проекта Б. Выявление потребности в изменениях В. Оформление целей, сроков, бюджета в утверждаемом документе	средний
ОПК-5.1	9. Установите соответствие между типом риска и примером.	1. Финансовый риск 2. Операционный риск 3. Политический риск А. Смена куратора проекта в министерстве Б. Замораживание лимитов бюджетных обязательств В. Сбой в работе информационной системы мониторинга	средний
ОПК-5.2	10. Установите соответствие между информационной системой и ее назначением в публичном секторе.	1. ЕГРН 2. ГИИС Росимущества 3. Электронный бюджет А. Учет и мониторинг государственного имущества	средний

		Б. Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость В. Планирование, исполнение бюджета и мониторинг проектов	
ОПК-5.1	11. Расположите этапы жизненного цикла государственной программы в правильной последовательности:	А) Оценка эффективности реализации Б) Формирование перечня мероприятий и показателей В) Утверждение государственной программы Г) Стратегическое целеполагание (определение приоритетов) Д) Корректировка и актуализация	средний
ОПК-5.1	12. Расположите этапы управления рисками государственного проекта в правильной последовательности:	А) Количественная оценка рисков Б) Мониторинг и контроль рисков В) Идентификация рисков Г) Планирование реагирования на риски Д) Качественный анализ рисков	средний
ОПК-5.1	13. Расположите уровни проектного управления в публичном секторе РФ от высшего к низшему:	А) Муниципальный уровень Б) Федеральный уровень (национальные проекты) В) Ведомственный уровень Г) Региональный уровень	средний
УК-2.3	14. Сколько национальных проектов реализовывалось в РФ в рамках стратегического планирования в 2019–2024 годах (базовое количество)?	Укажите ответ числом	средний
УК-2.3	15. Какой минимальный срок (в годах) реализации государственной программы РФ согласно Бюджетному кодексу?	Укажите ответ числом минимальный период – 3 года)	средний
УК-2.3	16. Сколько обязательных разделов содержит типовой	Укажите ответ числом	низкий

	паспорт федерального проекта (согласно методологии Правительства РФ)?		
ОПК-5.2	17. Программно-целевой метод планирования бюджетных расходов предполагает распределение средств по статьям бюджетной классификации без привязки к результатам.	Верно Неверно	низкий
ОПК-5.1	18. Проектный офис в органе государственной власти может выполнять как контрольно-отчетные, так и методологические функции.	Верно Неверно	низкий
ОПК-5.2	19. Анализ чувствительности проекта относится к качественным методам оценки рисков.	Верно Неверно	низкий
ОПК-5.1	20. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) государственного проекта является обязательным документом на этапе инициации для проектов стоимостью выше установленного лимита.	Верно Неверно	низкий