

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Дата подписания: 20.06.2024 06:36:00

Уникальный программный ключ:

e3a68f3eaa1ee2674b5414998099d3db0b1dc1836

Код, направление подготовки

Направленность (профиль)

Форма обучения

Кафедра-разработчик

Выпускающая кафедра

## Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине

*Разработка и реализация проектов по вопросам безопасности, 3 семестр*

20.03.01 Техносферная безопасность

Охрана труда и промышленная безопасность

Очная

Безопасности жизнедеятельности

Безопасности жизнедеятельности

Проверяемая компетенция	№	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
УК-2.1	1	Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Цель должна быть измеримой, т.е. должны быть указаны конкретные показатели и их значения, по которым определяется степень достижения цели</li><li>2. Цель должна быть согласована всеми заинтересованными сторонами</li><li>3. Должна быть определена дата достижения цели</li><li>4. Цель должна быть сформулирована в одном предложении</li><li>5. Цель должна включать в себя перечень ответственных за ее достижение</li></ol>	средний
УК-2.1	2	Стратегия проекта – это ...	<ol style="list-style-type: none"><li>1. желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения</li><li>2. направления и основные принципы осуществления проекта</li><li>3. получение прибыли</li><li>4. причина существования проекта</li></ol>	средний
УК-2.1	3	Каким критериям отвечает хорошо сформулированная цель проекта (один или несколько ответов)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ограниченная</li><li>2. Однозначно воспринимаемая всеми участниками</li><li>3. Измеряемая</li><li>4. Достижимая в заданных условиях</li><li>5. Умная</li></ol>	высокий

УК-2.2	4	Фаза проекта – это ...	<p>1. набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта</p> <p>2. полный набор последовательных работ проекта</p> <p>3. ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации</p>	средний
УК-2.2	5	Какие из перечисленных видов относятся к проектной деятельности?	<p>1. Написание технического задания</p> <p>2. Ведение занятий на английском языке</p> <p>3. Организация учений по пожарной безопасности</p> <p>4. Ремонт стиральной машины</p> <p>5. Строительство дачного дома</p>	высокий
УК-2.2	6	Соотнесите этапы работы над проектом с содержанием деятельности:	<p>1. Рефлексия;</p> <p>2. Поиск необходимой информации; сбор данных, изучение теоретических положений, необходимых для решения поставленных задач; изучение соответствующей литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой проблеме и т. д.; изготовление продукта;</p> <p>3. Формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе проектной деятельности;</p> <p>4. Способы обработки полученных данных; демонстрация творческой работы;</p> <p>1. Определение направления работы, распределение ролей; формулировка задачи для каждой группы; способы источников информации по каждому направлению; составление детального плана работы.</p> <p>Этапы работы над проектом:</p> <p>а. Погружение в проект;</p>	высокий

			<p>б. Организационный;</p> <p>в. Осуществление деятельности;</p> <p>г. Оформление результатов проекта и презентация;</p> <p>д. Обсуждение полученных результатов.</p> <p>1-д; 2-в; 3-а 4-г; 5-б</p>	
УК-2.2	7	Какой инструмент календарно-сетевого планирования наиболее распространен при использовании классического подхода к проектному управлению?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Диаграмма Люшера</li> <li>2. Диаграмма Ганта</li> <li>3. Диаграмма Исикавы</li> <li>4. Диаграмма Парето</li> </ol>	средний
УК-2.2	8	Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Цель должна быть измеримой, т.е. должны быть указаны конкретные показатели и их значения, по которым определяется степень достижения цели</li> <li>2. Цель должна быть согласована всеми заинтересованными сторонами</li> <li>3. Должна быть определена дата достижения цели</li> <li>4. Цель должна быть сформулирована в одном предложении</li> <li>5. Цель должна включать в себя перечень ответственных за ее достижение</li> </ol>	средний
УК-2.2	9	Верно ли утверждение: Вне зависимости от выбранной модели ЖЦ планирование проекта происходит в ч течение проекта?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Верно</li> <li>2.Неверно</li> </ol>	низкий

УК-2.3	10	Выберите, что из перечисленного входит в план коммуникаций.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Распределение ответственности участников за задачи проекта</li> <li>2. План работ по проекту</li> <li>3. Перечень информационных каналов взаимодействия участников</li> <li>4. Перечень регулярных совещаний</li> </ol>	средний
УК-2.3	11	Диаграмма Ганта – это ...	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и другими параметрами</li> <li>2. документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта</li> <li>3. графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта</li> <li>4. дерево ресурсов проекта</li> <li>5. организационная структура команды проекта</li> </ol>	низкий
УК-2.3	12	Последовательность действий по планированию стоимости проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Определение стоимости использования ресурсов (материальных и трудовых)</li> <li>2 Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из объема затрачиваемых на выполнение ресурсов и их стоимости</li> <li>3 Определение стоимости всего проекта</li> <li>4 Составление, согласование и утверждение сметы проекта</li> <li>5 Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта</li> </ol> <p>1,2,3,4,5</p>	высокий
УК-2.4	13	Какие из перечисленных мер оценки определяют «Успешность продукта проекта»?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рентабельность</li> <li>2. Удовлетворенность членов команды</li> <li>3. Выполнение бюджета</li> <li>4. Выполнение расписания</li> <li>5. Пригодность для использования</li> </ol>	средний
УК-2.4	14	Укажите, что должно быть на месте пропуска в следующем утверждении:	<p>Выберите один ответ: Ваш ответ верный.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Целеполагание</li> <li>b. Проблематизация</li> <li>c. Планирование</li> <li>d. Реализация</li> </ol>	низкий

		«На этапе [пропуск] определяются задачи и способы их выполнения, оцениваются сроки и имеющиеся ресурсы»		
УК-2.5	15	Инвестиции целесообразны в том случае, если период окупаемости ...	1. не выходит за рамки жизненного цикла проекта 2. меньше 3 лет 3. выходит, за рамки жизненного цикла проекта 4. не определен	средний
УК-2.5	16	Какая методика используется для определения персональной ответственности и степени участия за выполнение отдельных этапов и задач проекта?	1. Матрица участия 2. Матрица ответственности 3. Модель ролей 4. График реализации проекта	средний
УК-2.5	17	Верно ли следующее утверждение: "Полностью успешный проект тот, который успешен в обоих направлениях: успех управления проектом и успех продукта проекта."?	1. Верно 2. Неверно	низкий
УК-2.5	18	Какие из перечисленных мер оценки определяют «Успешность управления проектом».	1. Выполнение бюджета 2. Удовлетворенность участников уровнем коммуникации в проекте 3. Рентабельность продукта 4. Выполнение расписания 5. Удовлетворенность членов команды	высокий
УК-2.5	19	Назовите типовую ошибку при формулировании цели проекта	1. цель включает много задач, 2. цель не предполагает результат, 3. цель не содержит научных терминов.	средний
УК-2.5	20	Верно ли следующее утверждение: «Успешность продукта	1. Верно 2. Неверно	низкий

		находится в рамках ответственности команды проекта, а за успешность проекта отвечает еще и вся организация»?		
--	--	--	--	--